



Ministério de Ciência e Tecnologia
FINEP

PLANO DE TRABALHO	
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010	
APTSJC - APTSJC - PQTECSJC	Nº Protocolo: 1

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE

A.1.1.1. Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Sigla: APTSJC
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI	
Nº: 09.105.890/0001-70	UG Nº:	Gestão Nº:
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 138		Bairro: EUGÊNIO DE MELO
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF: SP	CEP: 12247-004
Telefone: 1238789500, 1239789500		Fax: 1238789502
Email: IACARA@PQTEC.ORG.BR		URL: www.pqtec.org.br
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC)		
Atividade Econômica Predominante: 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente		
Nº Empregados/Funcionários: 22		Receita anual: 1.042.029,42

A.1.1.2. Dirigente

Nome: JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		Cargo: DIRETOR GERAL
CPF: 023.196.161-87	RG: 097762	Orgão Expedidor: SSP/DF
Endereço Residencial: AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		Bairro: JARDIM SÃO DIMAS
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF: SP	CEP: 12345-030
Telefone: 1238789501		Fax: 1238789502
		Email: JOSER@PQTEC.ORG.BR

zh



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
ADMINISTRATIVAS, ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

Nº Protocolo:
1

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Sigla: APTSJC	
CNPJ Próprio		Códigos do SIAFI	
Nº: 09.105.890/0001-70		UG Nº:	
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 138		Bairro: EUGÊNIO DE MELO	
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF: SP	CEP: 12247-004	Caixa Postal: 0
Telefone: 1238789500, 1239789500		Fax: 1238789502	
Email: IACARA@PQTEC.ORG.BR		URL: www.pqtec.org.br	
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO (CONDOMÍNIO, IGREJA, ENTIDADE CLASSISTA, ETC)			
Atividade Econômica Predominante: 91.99-5 Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente			
Nº Empregados/Funcionários: 22		Receita anual: 1.042.029,42	

A.1.2.2. Dirigente

Nome: JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		Cargo: DIRETOR GERAL	
CPF: 023.196.161-87		RG: 097762	
Orgão Expedidor: SSP/DF			
Endereço Residencial: AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		Bairro: JARDIM SÃO DIMAS	
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF: SP	CEP: 12345-030	Email: JOSER@PQTEC.ORG.BR
Telefone: 1238789501		Fax: 1238789502	

A.1.2.3. Coordenador

Nome: JOSÉ RAIMUNDO BRAGA COELHO		Cargo: DIRETOR GERAL	
CPF: 023.196.161-87		RG: 097762	
Orgão Expedidor: SSP/DF			
Endereço Residencial: AVENIDA DR. NELSON DÁVILA Nº 1875 APTO 2107		Bairro: JARDIM SÃO DIMAS	
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UF: SP	CEP: 12345-030	Email: JOSER@PQTEC.ORG.BR
Telefone: 1238789501		Fax: 1238789502	

zk



FINANCIAMENTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO
FINANCIAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO	
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010	
APTSJC - APTSJC - PQTECSJC	Nº Protocolo: 1

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.4. INTERVENIENTE(S)

A.1.4.1. Instituição

Nome: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		Sigla: SECDESESP	
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI		
Nº: 51.213.049/0001-63	UG Nº:	Gestão Nº:	
Endereço: RUA BELA CINTRA, 847/8ª ANDAR		Bairro: CONSOLAÇÃO	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 01415-903	Caixa Postal:
Telefone: 1132185734, 1132185739, 1132186000		Fax: 1132219855	
Email: SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR		URL: WWW.SAOPAULO.SP.GOV.BR	
Natureza Jurídica: PODER EXECUTIVO ESTADUAL			
Atividade Econômica Predominante: 75.11-6 Administração pública em geral			
Nº Empregados/Funcionários: 146		Receita anual: 1.314.924.039,00	

A.1.4.2. Dirigente

Nome: PAULO ALEXANDRE BARBOSA		Cargo: SECRETÁRIO	
CPF: 259.283.698-59	RG: 326755317	Orgão Expedidor:	
Endereço Residencial: RUA BELA CINTRA 847/8º ANDAR		Bairro: CONSOLAÇÃO	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 01415-903	Email: SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR
Telefone: 1132185734, 1132185739		Fax:	

A.1.4.3. Coordenador

Nome: PAULO ALEXANDRE BARBOSA		Cargo:	
CPF: 259.283.698-59	RG: 326755317	Orgão Expedidor:	
Endereço Residencial: RUA BELA CINTRA 847/8º ANDAR		Bairro: CONSOLAÇÃO	
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 01415-903	Email: SECRETARIA@DESENVOLVIMENTO.SP.GOV.BR
Telefone: 1132185734, 1132185739		Fax:	

2012



FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

Nº Protocolo:
1

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Expansão do Núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos	Sigla: PQTECSJC
Prazo Execução: 36 Meses	

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

O projeto de expansão do Núcleo do PqTec-SJC faz parte da estratégia de atração e aceleração de EBT. O objetivo da proposta é:

- Expandir o Centro Empresarial do Núcleo para ampliar a infraestrutura física e tecnológica capaz de receber até 50 novas EBT inovadoras;
- Ampliar a oferta de laboratórios já existentes que atendem empresas instaladas no Parque e na região do Vale do Paraíba, por meio da implantação de um núcleo de laboratórios de uso compartilhado, incluindo: Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Prototipagem Virtual; Laboratório de Análise, Qualificação e Certificação de Componentes do Sistema Brasileiro de TV Digital; e Laboratório de Calibração e Testes de Sensores e Imageadores.

Assim, o Parque estará cumprindo sua missão de estimular e apoiar ambientes voltados à criação, desenvolvimento e fortalecimento da competitividade das EBT por meio da oferta de infraestrutura tecnológica e de inovação e de serviços de alto valor agregado.

Metas Físicas:

- 1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.
- 2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.
- 3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u
- 4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.
- 5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.
- 6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final
- 7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação
- 8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

Justificativa Resumida:

O PqTec-SJC e sua rede - formada por Centros de Desenvolvimento de Tecnologias, ICTs, instituições de ensino superior, empresas de base tecnológica e parcerias institucionais estratégicas - estimula e apoia ambientes voltados à criação, desenvolvimento e fortalecimento da competitividade das EBT, promove a interação de EBT com ICTs e a qualificação de recursos humanos.

Visando a continuação e o aperfeiçoamento desse trabalho, o PqTec-SJC apresenta o projeto de expansão de seu Núcleo para receber, orientar e impulsionar novas EBT e empreendedores por meio da oferta de um ambiente tecnológico e de inovação. O projeto inclui:

1. Ampliação do Centro Empresarial já existente (atualmente com 24 EBT) para a oferta de novas salas de trabalho com infraestrutura física e tecnológica adequada.
Atrair empresas que atuam nos segmentos dos Centros de Desenvolvimento de Tecnologias já existentes no

ZJR

Parque irá fortalecer e alavancar os projetos e as parcerias em andamento e as futuras;

2. Implantação de novos laboratórios de uso compartilhado, incluindo: Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Prototipagem Virtual, Laboratório de Análise, Qualificação e Certificação de Componentes do Sistema Brasileiro de TV Digital e Laboratório de Calibração e Testes de Sensores e Imageadores;

3. Ampliação dos serviços de alto valor agregado às EBT por meio do programa de apoio ao crescimento e aceleração de empresas.

Por meio dessa expansão, o PqTec-SJC dará continuidade e expandirá suas ações na promoção da interação entre IES, EBTs, governos, entidades de fomento e agentes de investimento visando à inovação tecnológica, à criação de novas empresas, à melhoria da competitividade industrial, à revitalização de economias locais e regionais, à geração de empregos qualificados.





FUNDAÇÃO DE INOVAÇÃO E NOVOS PRODUTOS
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO	
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS	
11/2010	
APTSJC - APTSJC - PQTECSJC	Nº Protocolo: 1

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque	Projeto básico elaborado e concluído	1	2

META FÍSICA: 2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque	Projeto executivo elaborado e concluído	2	5

META FÍSICA: 3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios	Obra concluída, em condições de uso	5	29

META FÍSICA: 4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial	4ª chamada pública lançada e empresas selecionadas	25	28

META FÍSICA: 5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial	Empresas com contrato assinado, instaladas e em operação	29	36

2/R



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA Nº01/FINEP/AT - FINEP - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010

ANPISUC - ANPISUC - PONTICSUC

Nº Protocolo: 11

EB 11. CREDENCIAMENTO FÍSICO

ITEM 11 FÍSICO: 65 - Instalação (infraestrutura técnica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, com licitação de uso compartilhado para início da operação até o final

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Instalação dos 31 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque	Laboratórios instalados e prontos para funcionamento	29	36

ITEM 11 FÍSICO: 77 - Consultar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e desenvolvimento de EBT, com a realização de até 44 programas de capacitação

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Oferecer programas de capacitação (treinamentos) para as empresas do Parque	Até 44 programas de capacitação realizados por ano	11	36
22 - Realizar estudo de inclusão de mercado para as empresas do Parque junto as empresas líderes	Realizar 11 estudos de inclusão de mercado por ano	11	36
33 - Realizar eventos de geração de negócios para as empresas do Parque	Realizar 33 eventos realizados por ano	11	36
44 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque	Horas de consultoria prestada por empresa	11	36

ITEM 11 FÍSICO: 88 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
11 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Produto Assunção, Negociação, etc	Até 55 horas de consultoria prestada por empresa, por mês	11	36

212


CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010
APTSJC - APTSJC - PQTECSJC
Nº Protocolo: 1
B.2. EQUIPE EXECUTORA

Nº	NOME	CPF	TITULAÇÃO	INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO	ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	INSTIT.	FUNÇÃO NO PROJETO		PARTICIP. NO PROJETO	
							APÓIJO TÉCNICO	H/S	Mês	Custeio
1	José Raimundo Braga Coelho	02319616187	Mestre	New York University, EUA, 1975	Gestão, matemática e ciências exatas	APTSJC	20	20	36	Contrapartida

ATIVIDADES:

1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque

3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do núcleo de laboratórios de u

1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios

4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.

1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial

5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.

1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial

6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final

1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque

7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação

2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes

3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque

2	Paulo Cesar Goulart de Miranda	28952537149	Mestre	Universidade de Syracuse, EUA, 2000	Estratégia e gestão, C&T&I	APTSJC	20	20	36	Contrapartida
---	--------------------------------	-------------	--------	--	-------------------------------	--------	----	----	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque

3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do núcleo de laboratórios de u

1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios

4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.

1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial

6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final

1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque

7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação

- 1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque
- 2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes
- 3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque
- 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque

8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc

3	Claudia Müller de Almeida	02180943709	Mestre	Université Pierre Mendès-France, França, 2008	Gestão, projetos, educação executiva, comunicação	APTSJC	APOIO TÉCNICO	20	36	Contrapartida
---	---------------------------	-------------	--------	---	---	--------	---------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:**7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação**

- 1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque
- 2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes
- 3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque
- 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque

8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc

4	Juliana Cecílina Bastos	05249575765	Graduado	Univ. Federal do Rio de Janeiro, Brasil, 2005	Consultoria em gestão empresarial	APTSJC	APOIO TÉCNICO	10	36	Contrapartida
---	-------------------------	-------------	----------	---	-----------------------------------	--------	---------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:**7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação**

- 1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque
- 2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes
- 3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque
- 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque

8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas

1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc

5	Roberto Oliveira Sampaio	02603387880	Especialista	Fundação Getúlio Vargas, Brasil, 2001	Administração geral	APTSJC	APOIO ADMINISTRATIVO	8	36	Contrapartida
---	--------------------------	-------------	--------------	---------------------------------------	---------------------	--------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:**1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.**

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.


<p>1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque</p> <p>3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u</p> <p>1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios</p> <p>5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.</p> <p>1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial</p> <p>6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final</p> <p>1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque</p> <p>8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas</p> <p>1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc</p>	<p>25155479827</p> <p>Graduado</p> <p>Universidade de Mogi das Cruzes, Brasil, 2003</p> <p>Engenharia</p> <p>APTSJC</p> <p>APOIO TÉCNICO</p> <p>30</p> <p>36</p> <p>Contrapartida</p>																			
ATIVIDADES:																				
<p>1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.</p> <p>1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque</p> <p>2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.</p> <p>1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque</p> <p>3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do núcleo de laboratórios de u</p> <p>1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios</p> <p>5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.</p> <p>1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial</p> <p>6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final</p> <p>1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque</p>																				
7	Luciane Martins Martes Freitas	28695765873	Mestre	Universidad Complutense de Madrid, Espanha, 2007	Relações institucionais e empresariais	APTSJC	APOIO TÉCNICO	30	36	Contrapartida										
ATIVIDADES:																				
<p>4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.</p> <p>1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial</p> <p>5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial.</p> <p>1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial</p> <p>6 - Instalar (infraestrutura tecnológica e equipamentos), no 2º semestre de 2013, os laboratórios de uso compartilhado para início da operação até o final</p> <p>1 - Instalação dos 3 laboratórios de uso compartilhado na expansão do Núcleo do Parque</p> <p>7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação</p> <p>1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque</p> <p>2 - Realizar estudo de indução de mercado para as empresas do Parque junto a empresas líderes</p> <p>3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque</p> <p>4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque</p> <p>8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas</p> <p>1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc</p>																				

8	Ricardo Wagner de Almeida	26993883864	Especialista	Escola Superior de Advocacia da OAB, Brasil, 2005	Direito Processual Civil	APTSJC	APOIO TÉCNICO	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
<p>1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque. 1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque</p> <p>2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque. 1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque</p> <p>3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u</p> <p>4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT. 1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial</p> <p>5 - Instalar, no 2º semestre de 2013, as empresas selecionadas no novo Centro Empresarial. 1 - Instalação das empresas selecionadas na 4ª chamada pública nos novos espaços da expansão do Centro Empresarial</p> <p>7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque</p> <p>8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas 1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc</p>										
9	Anelise Maciel Rodrigues	28258381873	Especialista	Fundação Álvaro Armando Pentead, Brasil, 2005	Gestão de pessoas	APTSJC	APOIO TÉCNICO	10	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
<p>7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação 1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque</p> <p>8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas 1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc</p>										
10	A INDICAR XX	00000000000	1o. grau	A INDICAR	Comunicação	APTSJC	APOIO TÉCNICO	10	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
<p>7 - Consolidar, de março 2011 até final de 2013, o programa de apoio ao crescimento e aceleração de EBT, com a realização de até 4 programas de capacitação 1 - Oferecer programas de capacitação (treinamento) para as empresas do Parque 3 - Realizar eventos de geração de negócios para alavancar empresas do Parque 4 - Prestar consultorias especializadas para as empresas do Parque</p> <p>8 - Aumentar em 50% a oferta de consultorias e serviços prestados às empresas 1 - Prestar consultorias especializadas em Comunicação, Jurídica, Planejamento e Gestão, Captação de Recursos, RH, Product Assurance, Negociação, etc</p>										
11	Gesuel Ribeiro Gomes	97539961872	Graduado	Unisal, Brasil, 2003	Compras, controle de qualidade, planejamento	APTSJC	APOIO TÉCNICO	20	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										

1 - Concluir, até abril 2011, o projeto básico da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar projeto básico da expansão do Núcleo do Parque

2 - Concluir, até julho 2011, o projeto executivo da expansão do Núcleo do Parque.

1 - Contratação de empresa para elaborar o projeto executivo, com todo detalhamento da expansão do Núcleo do Parque

3 - Concluir, até março 2013, as obras da expansão do Núcleo do Parque, com ampliação do Centro Empresarial e a implantação do núcleo de laboratórios de u

1 - Contratação de empresa para construção da expansão do prédio do Núcleo com toda infraestrutura tecnológica para receber empresas e laboratórios

4 - Realizar, no 1º semestre de 2013, a 4ª chamada pública para novas EBT.

1 - Realização de chamada pública para seleção de até 50 novas EBT para ocupar a expansão do Centro Empresarial

2/2



FINEP


Associação de Instituições de Ensino Superior de Ciências e Tecnologia

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

Nº Protocolo: 1

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

Código	Grupos/Elementos de Despesas	FNDCT/ FINEP	CONTRAPARTIDA												TOTAL		
			PROponente		Executor		Co-Executor(ES)		Interveniente(S)		Total						
			Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.					
3. DESPESAS CORRENTES																	
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	1.638.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.528,82
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	1.532.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.511,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	508.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.311,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	538.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.017,82
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	538.461,82	0,00	94.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.217,82
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL																	
44.00.00	Investimentos	7.100.000,00	0,00	0,00	2.461.621,77	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575.821,77
44.00.51	Obras e Instalações	7.100.000,00	0,00	0,00	2.461.621,77	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575.821,77
		7.100.000,00	0,00	0,00	2.461.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561.621,77

44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
TOTAL GERAL		7.100.000,00	0,00	0,00	3.000.083,59	1.652.267,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.752.350,59

20R f



PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

**Nº Protocolo:
1**

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Interveniante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS NÃO FINANCEIROS	
3. DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
44.00.00	Investimentos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
44.00.51	Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

2/12



FUNDAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA
UNIVERSIDADE DE CEARÁ E TECNÓLOGIA

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

**Nº Protocolo:
1**

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Executor: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS NÃO FINANCEIROS	
3. DESPESAS CORRENTES		538.461,82	1.638.067,00	2.176.528,82
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.532.511,00	1.532.511,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	1.024.200,00	1.024.200,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	508.311,00	508.311,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	538.461,82	105.556,00	644.017,82
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	10.800,00	10.800,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	538.461,82	94.756,00	633.217,82
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		2.461.621,77	14.200,00	2.475.821,77
44.00.00	Investimentos	2.461.621,77	14.200,00	2.475.821,77
44.00.51	Obras e Instalações	2.461.621,77	0,00	2.461.621,77
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.200,00	14.200,00
TOTAL GERAL		3.000.083,59	1.652.267,00	4.652.350,59

FINEP


TRANSFORMANDO IDEIAS EM PROJETOS
ENCORAJANDO A CRIATIVIDADE TECNOLÓGICA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS 11/2010

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

Nº Protocolo: 1

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

Código	METAS FINANCEIRAS	PARCELAS (MÊS)				TOTAL
		1ª (7)	2ª (13)	3ª (19)	4ª (25)	
3. DESPESAS CORRENTES	Grupos/Elementos de Despesas					
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		1.041.958,00	1.296.726,00	3.518.132,00	1.243.184,00	7.100.000,00
44.00.00	Investimentos	1.041.958,00	1.296.726,00	3.518.132,00	1.243.184,00	7.100.000,00
44.00.51	Obras e Instalações	1.041.958,00	1.296.726,00	3.518.132,00	1.243.184,00	7.100.000,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.041.958,00	1.296.726,00	3.518.132,00	1.243.184,00	7.100.000,00



FINANCIADORA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

**Nº Protocolo:
1**

B.3. ORÇAMENTO

B.3.4 RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS/FNDCT

44.00.51: Obras e Instalações

APTSJC					
Descrição	Finalidade	Destinação	Qtd.	Valor Unitário(R\$)	Total (R\$)
Paredes e painéis - divisórias de dry wall	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	330.000,00	330.000,00
Obra de cobertura do prédio - cobertura do domus com ACM e manta sintética	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	496.000,00	496.000,00
Instalações hidráulicas - incluindo águas pluviais e rede de incêndio	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	1.042.000,66	1.042.000,66
Instalações elétricas -iluminação, tomadas, telefonia, rede de dados, comunicação e sistema de proteção cntra descargas atmosféricas	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	1.337.500,00	1.337.500,00
Obra de infraestrutura complementar - pavimentação externa, laje de ligação entre CE I e CE II e climatização	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	2.397.356,16	2.397.356,16
Impermeabilização da laje de cobertura	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	13.972,85	13.972,85
Revestimento de paredes internas e externas	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	114.000,00	114.000,00
Pisos e contra pisos internos e pavimentação para área de estacionamento	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	1.104.603,93	1.104.603,93
Pintura de paredes internas, rufos, calha, condutores e revestimento de estrutura metálica contra incêndio	Obra da expansão do centro empresarial do PQTEC	APTSJC	1	264.566,40	264.566,40
VALOR TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:					7.100.000,00



Financiadora de Estudos e Projetos
Ministério de Ciência e Tecnologia

**CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AT - PNI - PARQUES TECNOLÓGICOS
11/2010**

APTSJC - APTSJC - PQTECSJC

**Nº Protocolo:
1**

C.2. BOLSAS

C.2.2 RELAÇÃO DAS BOLSAS SOLICITADAS

Nº:	Nome:	Instituição:	Modalidade/ Nível da Bolsa	Meses:	Mensalidade:	Passagens:	Tx.Inscrição:	Custo Total:
Valores Totais					0,00	0,00	0,00	0,00



AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº D-014/2012

Informamos que após terem sido realizadas alterações em seu edital, o pregão eletrônico D-014/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de áreas externas da fábrica da NUCLEP, no município de ITACUAÍ - RJ, que se encontrava suspenso, será realizado, conforme as seguintes datas e horários: Entrega das propostas; a partir de 16/04/2012 às 09:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Limite de recebimento das propostas: 27/04/2012 às 8:00 horas no site www.licitacoes-e.com.br. Início da disputa de Preços: 27/04/2012 às 09:00 horas. O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no site www.licitacoes-e.com.br.

RICARDO NORONHA PEREIRA
Gerente de Suprimentos

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA

EXTRATO PRÉVIO Nº 3.147/2012

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:

Processo nº: 01200.001780/2008-87

Requerente: Fibria Celulose SA

CNPJ: 60.643.228/0001-21

Endereço: Rodovia Aracruz - Barra do Riacho s/n, Km 25, Aracruz - ES

Assunto: Extensão de CQB.

Ementa: Solicita à CTNBio Parecer Técnico para solicitação de extensão de CQB para incluir uma Casa de Vegetação e a Área de

Rustificação da Unidade Operativa de Aracruz - ES para desenvolver atividades de pesquisa em regime de contenção, transporte, arborização e descarte de plantas geneticamente modificadas da Classe de Risco I.

A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exige a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.

A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.

FLÁVIO FINARDI FILHO

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS E SETORIAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO DO FOMENTO

EXTRATOS DE CONCESSÃO

Termo de Concessão e Acreditação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objeto: "Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior". Vigência até 90 (noventa) dias j12 a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Mônica Rebelo de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento. Pelo beneficiário o próprio.

Beneficiário	Processo	Valor Global	Nota de Empenho	Data de Faturação
Isabel Duchi	4555/08/2011-5	R\$ 4.000,00	2012NE000135	12/04/2012

Termo de Concessão e Acreditação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital 33/2010 - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de auxílio financeiro a projeto de natureza científica, tecnológica ou de inovação - VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, assinatura: 12/04/2012, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebelo de Oliveira - Coordenadora-Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	TOTAL APROVA-DO CUSTEIO + CAPITAL	EMPENHADO Custeio - C Capital - K	EMPENHO NUMERO	BOLSAS MODALIDADE MESES QUANTIDADE DIA-A, 24m, 02
Josiel Urbaninho de Aranda	559979110-0	95.456,00 C	2.028,39 C 43.427,61 C 50.000,00 C 5.500,00 K	11NE018538 11NE018032 11NE031228 11NE018939	

Termo de Concessão e Acreditação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital Encumenda IRBr: Diplomacia Afro-descendentes - VIGÊNCIA: 10 (dez) meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Mônica Rebelo de Oliveira - Coordenadora - Geral de Execução do Fomento, BENEFICIÁRIOS: abaixo:

BENEFICIÁRIO	PROCESSO	VALOR TOTAL CUSTEIO R\$	EMPENHO	CUSTEIO R\$	FIRMATURA
Carlos Humberto Ornelas Oliveira	401127/12-5	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Celia Maria Ferreira de Souza	401139/12-2	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Daniel Rodrigues do Couto Silva	401101/12-6	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Heio Vinicius Neves da Silva	401087/12-8	24.924,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Isabela Moreira Cavaleiro de Sousa	401133/12-8	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Layla Daniele Pedreira de Carvalho	401105/12-1	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Lorena Paula José Duarte	401116/12-3	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Lutz Rogério dos Santos Silva	401092/12-7	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012
Marcos Gomes Ribeiro	401124/12-6	25.000,00	2011NE018538	12.500,00	12/04/2012

COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS PROJETOS E PESQUISA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Acreditação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, CONCEDENTE: CNPq; BENEFICIÁRIO: Diogo Teruo Hashimoto, Processo nº 481823/2011-5. - OBJETO: Mudança de Instituição de Execução do Projeto Científico e Tecnológico para a EMBRAPA-Pesca e Aquicultura-Palmas-TO, FIRMATURA: 13/04/2012. - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq Fernando Carneiro Pessoa Lima Coordenador de Operação dos Projetos e Pesquisa. Pelo beneficiário o próprio.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Chamada Pública MCT/FINEP/AT - Parques Tecnológicos - 11/2010. Ref. 1795/10; Data da Assinatura: 03/04/2012; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos - APTSJC; CNPJ nº 09.105.890/0001-70; Objeto: "Expansão do Núcleo do Parque Tecnológico São José dos Campos"; Valor total: R\$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais), des-

(finados ao Convênio por meio de aporte direto. Contrapartida: R\$ 3.000.083,59 (três milhões, oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) sob a forma de recursos financeiros e R\$ 1.652.267,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais) sob a forma de recursos não financeiros, por parte do convênio/executor APTSJC; Outros aportes: R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sob a forma de recursos financeiros, por parte do interveniente cofinanciador SECDESESP; nota de empenho: 2012NE000736; Fonte: Ações Transversais; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do Projeto: até 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência.

EXTRATO DE DOAÇÃO

Nº 20.12.0030.00; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA IBIC; CNPJ nº 04.082.993/0001-49; O objeto do presente é a transferência dos bens relacionados no Anexo I de propriedade da FINEP à DONATÁRIA, de acordo com a Resolução de Diretoria da FINEP nº 0021/2012, de 16/01/2012; Assinatura em 13/04/2012.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 01.10.0087.02; Data de Assinatura: 13/04/2012; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ nº 33.749.086/0001-09 e Fundação Roberto Marinho - FRM; CNPJ nº 29.527.413/0001-00; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 13/04/2013; Prazo de Prestação de Contas: 12/06/2013.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 76800/2012 publicado no DOU de 10/04/2012, Seção 3, Pág. 13. Onde se lê: Vigência: 22/03/2012 a 21/03/2017 Leia-se: Vigência: 22/03/2012 a 21/03/2013

(SICON - 13/04/2012) 240104-00001-2012NE800040

Ministério da Cultura

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo 002/2011, assinado em 20 de dezembro de 2011, publicado no DOU em 26 de dezembro de 2011, seção 3, pag. 13, referente ao Contrato nº 083/2010, firmado com a empresa GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07335677/0001-20, INCLUIA-SE, em sua CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL, a alínea 'b' do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93, VIVIANE MARIA SOARES, Diretora de Gestão Interna Substituta.

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no art. 26 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, INTIMA a empresa CRUIZ E VITOR FERREIRA E CIA LTDA - ME, que se encontra em local incerto e não sabido, para informar as rendas brutas e líquidas de bilheteria auferidas no complexo CINE PARK (nº de registro 5953), no ano de 2007. Tais dados são necessários para o cálculo de multa a ser eventualmente aplicada no processo administrativo sancionador nº 01580.054366/2008-43, aberto em razão de descumprimento da cota de tela.

As informações deverão ser encaminhadas por via postal à Superintendência de Fiscalização (endereço no último parágrafo), agregadas mensalmente e considerando TODAS as obras exibidas, ao longo do ano de apuração apontado, ficando discriminados os valores e as alíquotas praticadas, conforme Tabela 1.

A empresa terá o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir desta publicação, para enviar à ANCINE as informações requeridas.

Tabela 1

Mês (ano de 2007)	Renda Bruta	ISS ¹ (Informar Aliquota)	Direitos Autorais (2,5%)	Renda Líquida
JAN				
FEV				
MAR				
ABR				
MAY				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

¹ Informar a alíquota do ISS aplicada no município do Complexo, ou período indicado.

ATENÇÃO: Juntamente com os dados solicitados, deverão ser encaminhados os bordereaus correspondentes ao período indicado.

Pede-se também a renda bruta (fretada de bilheteria somada a quaisquer outras receitas da empresa sem qualquer dedução) da empresa CRUIZ E VITOR FERREIRA E CIA LTDA - ME (Registro ANCINE Nº 5951) nos anos de 2006 e 2007. Tais valores serão usados para o atendimento do disposto no art. 15 do Decreto 6.590/08.